УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управляющей организации

ООО "Заречная управляющая компания"

(полное наименование организации)

_____ / Катаев О.В.

(подпись, печать) (дата)

Приложение № 1

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки систем теплопотребления жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов

№	Адрес объекта	Ввод		Узел управления		Бойлер ГВС		Бойлер отопления		Промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения		Гидравлические испытания внутридомовой инженерной системы теплоснабжения		Теплоизоляция внутридомовой инженерной системы теплоснабжения		**Готовность**	Заполнение внутридомовой инженерной системы теплоснабжения	
		Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	**Дата**	Начало работ	Окончание работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Автозаводская 43	13.май	17.май	13.июл	17.июл	13.июл	17.июл			13.июл	17.июл	13.июл	17.июл	13.июл	17.июл	**22.июл**	18.июл	
2	А.Ушакова 53	ПТС	ПТС	18.май	01.июн					18.май	01.июн	18.май	01.июн	18.май	01.июн	**10.июн**	ПТС	
3	Закамская 58	17.июн	21.июн	17.июн	21.июн	17.июн	21.июн			03.июл	07.июл	03.июл	07.июл	03.июл	07.июл	**15.июл**	07.июл	
4	А.Невского 32 итп	10.июн	14.июн	10.июн	14.июн	БТП	БТП	БТП	БТП	16.июн	30.июн	16.июн	30.июн	16.июн	30.июн	**08.июл**	01.июл	
5	Липатова 11	17.июн	21.июн	17.июн	21.июн	17.июн	21.июн			17.июн	01.июл	17.июн	01.июл	17.июн	01.июл	**08.июл**	01.июл	
6	Ласьвинская 12	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн					30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	**22.июл**	14.июл	
7	А.Невского 10 итп	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн	БТП	БТП	БТП	БТП	30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	**22.июл**	14.июл	
8	А.Невского 8 итп	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн	БТП	БТП	БТП	БТП	30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	**22.июл**	14.июл	
9	Федосеева 10 итп	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн	БТП	БТП	БТП	БТП	30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	**22.июл**	14.июл	
10	Федосеева 12 итп	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн	БТП	БТП	БТП	БТП	30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	**22.июл**	14.июл	
11	А.Невского 22	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн					10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	**22.июл**	20.июл	
12	А.Невского 24	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн			10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	**22.июл**	20.июл	
13	Торговая 8 итп	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн	БТП	БТП	БТП	БТП	10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	**22.июл**	20.июл	
14	Торговая 8А итп	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн	БТП	БТП	БТП	БТП	10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	**22.июл**	20.июл	
15	Чистопольская 5	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн					10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	**22.июл**	20.июл	
16	Чистопольская 7	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн					10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	**22.июл**	20.июл	
17	Чистопольская 17	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн			10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	10.июл	20.июл	**22.июл**	20.июл	
18	Закамская 21	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн					20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	**05.авг**	26.июл	
19	Закамская 18 итп	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн	БТП	БТП	БТП	БТП	20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	**05.авг**	26.июл	
20	Закамская 19	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн					20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	**05.авг**	26.июл	
21	Закамская 23А	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн					20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	**05.авг**	26.июл	

22	Закамская 29	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн			20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	**05.авг**	26.июл
23	Магистральная 96	01.июл	05.июл	01.июл	05.июл	01.июл	05.июл			20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	**08.июл**	26.июл
24	Сысольская 9	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн			20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	20.июл	25.июл	**30.июл**	26.июл
25	Чистопольская 18	ПТС	ПТС	19.июл	02.авг					19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	**09.авг**	ПТС
26	Чистопольская 21	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн			19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	**09.авг**	02.авг
27	Чистопольск 21А	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн			19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	**09.авг**	02.авг
28	Чистопольская 23	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн			19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	**09.авг**	02.авг
29	Торговая 20	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн			19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	**12.авг**	02.авг
30	Чистопольская 25	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн			19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	**09.авг**	02.авг
31	Чистопольская 27	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн	03.июн	07.июн			19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	**09.авг**	02.авг
32	Закамская 5	15.июл	19.июл	15.июл	19.июл					19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	**09.авг**	ПТС
1	Автозаводская 14	13.май	17.май	13.июл	17.июл	13.июл	17.июл			13.июл	17.июл	13.июл	17.июл	13.июл	17.июл	**22.июл**	18.июл
9	Федосеева 19	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн					30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	**22.июл**	14.июл
10	Федосеева 23	24.июн	28.июн	24.июн	28.июн					30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	**22.июл**	14.июл
36	Худаниана,22	ПТС	ПТС	24.июн	28.июн					30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	30.июн	14.июл	**22.июл**	ПТС
38	Б.Хмельницкого,13	08.июл	12.июл	08.июл	12.июл					19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	**19.авг**	3 авг.
39	Б.Хмельницкого,7	08.июл	12.июл	08.июл	12.июл	БТП	БТП	БТП	БТП	19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	19.июл	02.авг	**19.авг**	3 авг.

СОГЛАСОВАНО:

Теплоснабжающая организация_____

(полное наименование организации)

_____/_____

(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Предоставлено с просрочкой
Принято к сведению без согласования
ОДУ /ЬС Белоногова/

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации

_____ района города Перми

_____/_____

(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Принято без согласования
30.04.25 г